



नेपाल सरकार
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार)

प.सं.: २०७५/०७६

च.नं.: ६६०

जवागन ललितपुर
मिति: २०७५/११/०९

श्री जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई,


(अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार),

सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, काठमाण्डौ, भक्तपुर, नुवाकोट, ललितपुर, रसुवा, दोलखा, काभ्रेलुम्बि, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, रामेछाप, धादिङ, मकवानपुर, धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, चितवन, कास्की, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, लम्जुङ, तनहुँ, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ, र म्याग्दी ।

विषय:- पुनर्निर्माण कार्ययोजना (Action Plan) र पालिका पार्श्वचित्र (Profile) अध्यावधिक गरी पालिकाको वेबसाईटमा राख्ने सम्बन्धमा ।

उपरोक्त विषयमा जिल्ला कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) को नेतृत्व तथा आवास पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण समन्वय मन्च-नेपाल (HRRP-Nepal) को सहयोगमा भूकम्प प्रभावित ३१ (हाल ३२) जिल्लामा पुनर्निर्माणको कार्ययोजना तयार भईसकेको अवगत नै छ ।

उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिने स्थानीय तहहरूको लागि छिटोका इन्जिनियरबाट जलाना पालिकाको पुनर्निर्माण कार्ययोजना (Reconstruction Action Plan) लाई प्रत्येक महिनाको मसान्तसम्ममा अध्यावधिक गराई पालिकाको वेबसाईटमा राखी सो Action Plan को आधारमा HRRP-Nepal ले पालिकाको पार्श्वचित्र (Profile) तयार गर्ने कार्ययोजना रहेको हुँदा प्रत्येक पालिकाको इन्जिनियरबाट तयार भएको अध्यावधिक पुनर्निर्माण कार्ययोजना (Updated Reconstruction Action Plan) को आधारमा HRRP-Nepal बाट तयार पारिएको पालिका पार्श्वचित्र (Profile) समेत पालिकाको website मा राखी उक्त सूचनाको जानकारी HRRP-Nepal का यसै पत्रसाथ सम्लग्न जिल्ला सर्म्पक व्यक्तिलाई जानकारी उपलब्ध गराउनको लागि सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरूलाई पत्राचार गरी उपरोक्तानुसारको कार्य गर्न गराउन हुन अनुरोध छ ।


(हरि प्रसाद शर्मा)
आयोजना उप-निर्देशक

बोधार्थ :

श्री राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

श्री केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन), सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

✓ श्री आवास पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण समन्वय मन्च-नेपाल (HRRP-Nepal) ।



ज्वालामुखी गाँपालिका, धादिंग जिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकि हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	४३५०									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	४५१०						लाभग्राही, ज्वालामुखी गाँपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	४५१०		४२०				GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	४५१०	११५०				लाभग्राही र ज्वालामुखी गाँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या						लाभग्राही, ज्वालामुखी गाँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	३६६०					GMALI, Building-DLPIU			
तेश्रो किस्ता	माग संख्या	३६६०	१०५६				लाभग्राही र ज्वालामुखी गाँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या						लाभग्राही, ज्वालामुखी गाँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	२६६८					GMALI, Building-DLPIU			
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या	६६५								
	पहिलो किस्ता	३५								
	दोश्रो किस्ता	—								

समझौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु	
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	- प्राविधिक साहयता नपाएर घर निर्माण गर्न नसकेकाले - सामाजिक आपत्ती कठिन भएर निर्माण गर्न नसकेकाले
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	- प्राविधिक साहयता नपाएर घर निर्माण गर्न नसकेकाले - सामाजिक आपत्ती कठिन भएर निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेकाले

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फछ्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	२४२४	६००	१८२४			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	४३६					
प्रवर्तित संख्या	२६४					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति		घरधुरी संख्या सोहि क्रममा			
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति					
सानुपर्ने बस्ति					
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					
२ लाख नलिएर स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					


श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान - वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	
१.	वडा नं: ५, ज्वालामुखी गा.पा. पचुवा डाँडा	२५०					
२.	वडा नं: ६, ज्वालामुखी गा.पा. लामा स्रोती हुँदै ठुलो चौतारी - भट्टारे, पार्श्वी गाउँ र गन्धैर थाप डाँडा	२००					
३.	ठुलो चौर, कापचवारा र खुला चवारा, वडा नं: १ ज्वालामुखी गा.पा.	२२०					

श्रोत: NRA

2/4



१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल/घाँटी/सडक	सुरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ	6	सबै वडा कार्यालयहरूमा	६०१४ (कुल)			
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/वस्ती/गाउँ	6	सबै वडा (१ बाट ६ सम्म)	"			
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/वस्ती/गाउँ		-				

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:

- fulfil

उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:

- good

सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:

- There is problem of water for reconstruction for few months.
- During rainy season, there is problem of road access at palika.


श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - Dhading Besi, बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	९८,१८४	yes	18000	59		
• गिट्टी	घन मि.	१०,०५३	yes	18000	50		
• बालुवा	घन मि.	११,६५६	yes	16000	50		
• काठ	क्यु फिट	३२४,०१३	छैन	2४००-४०००/११३			
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		yes	950	50		
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	९४,०१३	yes	950	50		
• रड	किलो ग्राम	१,०१५,१११					
• जस्ता पाता	बन्डल	१३,२३९					
• इट्टा	गोटा	६४३,४२८					

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्भेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता



तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		८	५	३				
सव-इन्जिनियर		६	६	०				
अ.सव-इन्जिनियर								
डकर्मि	समग्रमा							
	७-दिने तालिम							
	५०-दिने तालिम							
सिकर्मि								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरु

समस्या / चुनौतिहरु

- भूकम्प अगावै र प्राविधिक खतरा भन्दा अघाडी बगेको घरहरुको सम्बोधन नभएको।
- हुटेका घरधुरी लाभग्राहीको सुचीमा समावेश नभएको।
- डुबान क्षेत्रको लाभग्राहीको हेरफेर किरता नपारकाले अस्थाई ठुर्नवासको समस्या भएको।
- प्रवर्तिकाको लाभग्राही पुर्ण छलीमा जान चाहेको तर व्यवस्थापन यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका10_24% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसरा मसान्त सम्म पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- -Lack of financial capacity to construct their houses

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका10_24% % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- Banks hold beneficiaries tranche money for longer duration which has created critical issue.
- At palika, Megha bank is established and it has supported the palika beneficiary to some extent.
- The municipality/rural municipality to facilitate the completion of housing reconstruction are very helpful and very good.
- 40 Vulnerable HHs are being supported by people in need at Jwalamukhi rural municipality.

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने

नाम:

पद: इन्जिनियर (सव)

सम्पर्क:

9841546822

बानेश्वर जंगल

स्वीकृत गर्ने:

नाम: विनोदराज तिमिल्सिना

पद: प्रमुख/सहायक प्रमुख

सम्पर्क: ९८५११७५१७५

पेश गर्ने

नाम:

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क:

9841546822

बानेश्वर जंगल

बानेश्वर जंगल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत